

č. 05961/2023/SCDPK/73871

Bratislava 16.08.2023

Stupeň dôvernosti: VJ

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e

podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov kolaudačné konanie na stavbu: „**Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever**“ na stavebné objekty:

- 041** Rekultivácia opusteného úseku vetvy v križovatke "Jarovce"
- 042** Rekultivácia opusteného úseku privádzača k c. III/1020 v km 0,650 D4
- 102** Križovatka "Jarovce"
- 201** Most na D4 v km 0,075 nad diaľnicou D2 v križovatke "Jarovce"
- 501-10** Kanalizácia vetiev križovatky "Jarovce"
- 502** Preložka výtlačnej kanalizácie diaľnice DN 600 v km 0,000 – 0,750 D4
- 552-02** Kanalizácia rýchlostnej cesty v km 1,600 – 6,300 R7
- 641** Rozvody NN pre VO križovatky "Jarovce"
- 670** Verejné osvetlenie R7 km 5,900-6,300 R7.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 4; 832 03 Bratislava na základe substitučného plnomocenstva D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, na základe substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou republikou - Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“) podal dňa 25.11.2022 listom č. 12967/2022-2910/7777-00 špeciálnemu stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty uvedené vo výrokovej časti.

Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania listom č. 42681/2022/SCDPK/120719 zo dňa 28.11.2022 a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním (ďalej len „ústne konanie“) na deň 12.01.2023. Zároveň zaslal Ministerstvu životného prostredia SR podklady podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona spolu s oznámením o začatí konania. Špeciálny stavebný úrad na ústnom konaní zistil, že stavebné objekty sú realizované okrem stavebného objektu 042 a stavebný objekt 670 nie je úplne

dokončený. Stavebník nepredložil kompletne doklady podľa § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Ide najmä o nasledovné chýbajúce doklady: neúplná projektová dokumentácia realizácie stavby na stavebné objekty 041, 042, protokoly o technickom odovzdaní a prevzatí stavebných objektov, súhlasné stanoviská od dotknutých orgánov a organizácií (Ministerstva životného prostredia – odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, cestného správneho orgánu, Inšpektorátu práce – Bratislava, vyhodnotenie splnenia záväzných podmienok stanovených v stavebnom povolení na objekty 041, 042, 502, 641, súhlasné stanovisko od verejného obstarávateľa).

Špeciálny stavebný úrad listom č. 05961/2023/SCDPK/03799 zo dňa 23.1.2023 zaslal stavebníkovi výzvu na doplnenie konania a zároveň z vyššie uvedeného dôvodu prerušil kolaudačné konanie na dobu 90 dní rozhodnutím č. 05961/2023/SCDPK/03805 zo dňa 23.1.2023.

Dňa 25.4.2023 stavebník doručil na špeciálny stavebný úrad žiadosť č. 5437/2023-2910/777-00 zo dňa 24.4.2023, v ktorej žiada o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov a doplnenie dokladov ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby na dobu 90 dní, z dôvodu časovej náročnosti zabezpečenia potrebných dokladov.

Špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť a opätovne zaslal stavebníkovi výzvu na odstránenie nedostatkov listom č. 05961/2023/SCDPK/41303 zo dňa 27.4.2023 a zároveň prerušil kolaudačné konanie rozhodnutím č. 05395/2023/SCDPK /41314 zo dňa 27.04.2023 na 90 dní. Vzhľadom na to, že v určenej lehote stavebník nepredložil chýbajúce dokumenty, špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods.1 správneho poriadku podať rozklad v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia. Rozklad je možné na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Ing. Jana Oslejová
riaditeľka odboru špeciálny stavebný úrad pre diaľnice
oprávnená rozhodovať za generálneho riaditeľa sekcie
na základe poverenia ministra

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy Slovenskej republiky www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručuje sa:

1. Účastníkom konania podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona
2. Zainteresovaná verejnosť podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona

Na vedomie:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
2. Mestská časť Bratislava – Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
3. Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, 821 06 Bratislava, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
4. Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
5. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
6. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
7. DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava
8. Ministerstvo životného prostredia SR, SPVŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, OVBP, PLO, OSŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Vodohospodárska výstavba, š.p., P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
11. SVP, O.Z. Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
12. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, Bratislava
13. KR PZ, KDI, Špitálska14, 812 28 Bratislava
14. Zero Bypass Limited, OZ, Odborárska 21, 831 02 Bratislava
15. D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava
16. MD SR, D400, C910, C230

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky